栗山町立小中学校再編準備委員会　スケジュール

資料4（令和7年度スタート時点）

各機関での作業プロセス				令和7年度												令和8年度												令和9年度	
部会	No.	検討項目	検討主体	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
				4/22　第1回目準備委員会						10/2　第2回目準備委員会				3/6　第3回目準備委員会															
																※Ｒ９年度　３～５回程度の会議開催													
											○近隣義務教育学校視察					３月定例会議もしくは６月定例会議 ◎栗山町立学校設置条例の一部改正 ◎統合・閉校関連当初予算 ◎栗山町第７次総合委計画の一部変更														
事務局	1	広報・情報発信	学校教育課	※随時 →																								開校	
事務局	2	予算管理	学校教育課									○R8年度当初予算要求					○6月補正要求												
事務局	3	各部会の進捗管理	学校教育課																										
教育課程・一貫教育部会	4	学校の名称、校歌、校章及び校旗に関すること	校長会	案決定（栗山小に吸収）																								開校	
教育課程・一貫教育部会	5	教育課程に関すること	校長会	案決定（栗山小に吸収）												○Ｒ９年度からの教育課程等は、栗山小学校を中心に検討 →													
教育課程・一貫教育部会	6	学校運営、学校行事に関すること	校長会	案決定（栗山小に吸収）																									
教育課程・一貫教育部会	7	統合に向けた交流事業等に関すること	校長会	※各学校で実施 →																									
施設・設備部会	9	通学路の設定・安全対策	栗山小学校																				○通学路案決定						
施設・設備部会	10	スクールバス運行	スクールバス運行計画検討委員会（学校教育課）			○運行ルート案検討開始								○R9年度からの運行ルート案提案										○運行ルート案決定					
施設・設備部会	11	備品リストの整備・整理	３小学校（チーム編成は別途）		○備品整理開始（移動、廃棄、購入の仕分）									○備品整理															
施設・設備部会	12	備品購入手続き	３小学校（チーム編成は別途）												○購入備品の見積もり				○備品発注（随時）								○納品		
施設・設備部会	13	備品移動	３小学校（チーム編成は別途）												○移動経費の見積もり												○備品移動		
施設・設備部会	14	不用備品廃棄	３小学校（チーム編成は別途）												○廃棄備品の見積もり													○廃棄	
施設・設備部会	15	学校文書管理/ＰＣデータ管理等	３小学校（チーム編成は別途）		○文書整理開始（移動、廃棄の仕分け）										○移動経費の見積もり												○書類移動	○廃棄	
インクルーシブ部会	16	特別支援教育の推進	-	※各特別委員会で小学校統廃合を意識した取組を実施																									
インクルーシブ部会	17	生徒指導に関すること	-																										
インクルーシブ部会	18	異校種連携に関すること	-																										
地域連携部会	19	ＰＴＡ	３小学校（チーム編成は別途）		○ＰＴＡ統合準備検討開始																							○新ＰＴＡ	
地域連携部会	20	コミュニティスクール	学校運営協議会連絡会（学校教育課）		○5/29第1回会議			○8/25第2回会議						○2/27第3回会議		○ＣＳくりやま（学校運営協議会一本化） →													
地域連携部会	21	ふるさとキャリア教育	ふるさとキャリア教育推進委員会（学校教育課） 地域教育協議会（社会教育課）			○6/11第1回会議				○10/2第2回会議				○2/19第3回会議		※Ｒ９年度　３回程度の会議開催 ※ＣＳくりやまとの連携等を検討													
地域連携部会	22	栗山町青少年育成会	町育成会（社会教育課）		○町育成会を中心に小学校統合後の運営を検討 →																								
地域連携部会	23	学校史（学校記念史）	各編纂委員会（角田小学校、継立小学校）		○編纂委員組織化						○記念誌の見積もり（遅くてもR8.4月まで）												○記念誌発行						
地域連携部会	24	閉校記念行事・式典	各実行委員会（角田小学校、継立小学校）		○実行委員組織化						○式典経費積算（遅くてもR8.4月まで）												○記念式典						
地域連携部会	25	閉校式（教委主催）	学校教育課、角田小学校、継立小学校																								○閉校式		