
2020/5/7

【様式１－２】 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費 内点検費

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 （百万円） （百万円）

南大通り橋 6.5 1970 50 2016 <----------> <---------->

点検 点検 『2013年：補修工事済み』

　【伸縮装置】取替、【主桁】橋面防止＋断面修復

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

万年橋 81.1 2002 18 2017 <----------> <----------> <---------->

【伸縮装置】取替え（ゴム交換） 点検 点検

【主桁】ひび割れ注入・充填

事業費 33.40 1.10 1.10 35.60 2.20

中央橋 59.5 2005 15 2017 <----------> <----------> <----------> <---------->

点検 【補修調査・設計】 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製） 点検

【主桁】ひびわれ注入工

事業費 1.20 4.50 27.00 1.20 33.90 2.40

南通り橋 10.5 1989 31 2014 <----------> <----------> <----------> <---------->

(2019) 【補修調査・設計】 【伸縮装置】取替点検 点検

【防護柵】取替

事業費 3.00 14.00 0.30 0.30 17.60 0.60

高校通り橋 9.4 1996 24 2016 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

朝日橋（本線） 5.8 1973 47 2014 <----------> <----------> <----------> <---------->

(2019) 点検 【補修調査・設計】 【伸縮装置】取替 点検

【橋面】舗装打換、橋面防水層新設

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

【地覆】断面修復

事業費 0.30 2.50 11.00 0.30 14.10 0.60

朝日橋（右側歩道） 5.4 1973 47 2014 <----------> <----------> <----------> <---------->

(2019) 点検 【補修調査・設計】 【伸縮装置】取替 点検

【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

事業費 0.30 1.50 7.00 0.30 9.10 0.60

朝日橋（左側歩道） 7.1 1973 47 2014 <----------> <----------> <----------> <---------->

(2019) 点検 【補修調査・設計】 【伸縮装置】取替 点検

事業費 0.30 1.50 5.00 0.30 7.10 0.60

滝下第二跨道橋 75.7 1997 23 2015 <----------> <---------->

点検 点検 ※点検：NEXCO委託

事業費 1.00 1.00 2.00 2.00

山の手橋 57.7 2006 14 2017 <----------> <----------> <----------> <---------->

点検 【補修調査・設計】 【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴ点検

【主桁】【主桁】ひび割れ注入・充填

【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

事業費 1.00 4.50 16.70 1.00 23.20 2.00

朝日17号橋 9.5 2004 16 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

朝日2号橋 8.45 1970 50 2015 <----------> <----------> <---------->

【伸縮装置】取替（埋設型伸縮装置点検 点検 『2019年補修設計済み』

【橋面】舗装打換、橋面防水層新設

【防護柵】防護柵取替

事業費 13.60 0.30 0.30 14.20 0.60

朝日4号橋 5.54 1970 50 2015 <----------> <----------> <---------->

点検 【伸縮装置】取替 点検

【補修調査・設計】 【橋面】舗装打換、橋面防水層新設

【防護柵】取替

【地覆】ひび割れ注入、断面修復

事業費 3.30 11.00 0.30 14.60 0.60

ふれあい橋 45.55 2000 20 2017 <----------> <----------> <----------> <---------->

点検 【補修調査・設計】 【上屋】防水工 点検

事業費 1.00 3.00 8.00 1.00 13.00 1.00

王子橋（本線） 14 1968 52 2016 <----------> <---------->

点検 点検 『2014年：補修工事済み』

　【伸縮装置】取替、【床版】橋面防止＋断面修復

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

王子橋（右側歩道） 14.7 1990 30 2016 <----------> <---------->

点検 点検 『2014年：補修工事済み』

　【伸縮装置】取替、【床版】橋面防止＋断面修復

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

王子橋（左側歩道） 14 1969 51 2016 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

対策内容
【伸縮装置】取替
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容
【伸縮装置】取替

対策内容

【点検】

対策内容
【伸縮装置】取替
【橋面】舗装打換、橋面防水層新設
【橋台】断面修復工+ひびわれ注入工
【地覆】断面修復

対策内容
【伸縮装置】取替え（ゴム交換）
【主桁】ひび割れ注入・充填

対策内容

【点検】

対策内容
【上屋】防水工

対策内容
【伸縮装置】取替
【橋面】舗装打換、橋面防水層新設
【防護柵】取替
【地覆】ひび割れ注入、断面修復

対策内容
【伸縮装置】取替（埋設型伸縮装置）
【橋面】舗装打換、橋面防水層新設
【防護柵】防護柵取替

対策内容
【伸縮装置】取替
【防護柵】取替

対策内容
【伸縮装置】取替
【主桁】ひび割れ注入

対策内容
【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）
【主桁】ひび割れ注入・充填
【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

対策内容

点検

対策内容

【点検】
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2020/5/7

【様式１－２】 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費 内点検費

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 （百万円） （百万円）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

湯地1号橋（本線） 18.6 1968 52 2016 <----------> <---------->

点検 点検 『2015年：補修工事済み』

　【伸縮装置】取替、【主桁】橋面防止＋断面修復

　【床版】橋面防水、【橋台】断面修復

※河川改修事業による架換え予定有り

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

湯地1号橋（右側歩道） 19.2 1991 29 2016 <----------> <---------->

点検 点検 『2015年：補修工事済み』

　【伸縮装置】取替、【床版】橋面防水

※河川改修事業による架換え予定有り

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

湯地1号橋（左側歩道） 18.6 1969 51 2016 <----------> <---------->

点検 点検 ※河川改修事業による架換え予定有り

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

時登橋 14.2 2007 13 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

角栄橋 12.7 1975 45 2015 <----------> <---------->

点検 点検 『2019年　補修工事済み』

　【伸縮装置】取替、【橋面】橋面防水

　【主桁】塗替塗装、【防護柵】取替

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

奥野橋 11.44 1988 32 2016 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

杵臼第1号橋 10.44 1969 51 2016 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

旭栄橋 11.86 1994 26 2016 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

中山橋 8.5 1972 48 2015 <----------> <----------> <----------> <---------->

(2019) 点検 【補修調査・設計】 【伸縮装置】取替 点検

【橋面】舗装打換、橋面防水層新設

【防護柵】取替

【地覆】ひび割れ注入、断面修復

事業費 0.30 3.00 12.00 0.30 15.60 0.30

継立4号橋 47.1 1980 40 2016 <----------> <----------> <----------> <---------->

【補修調査・設計】 【伸縮装置】取替 点検 点検

【橋面】橋面防水

【橋台】断面修復工

事業費 4.00 21.20 1.10 1.10 27.40 2.20

赤人橋 12.7 1987 33 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

新角田橋 5.54 1982 38 2016 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

第6号橋 30.8 1968 52 2016 <----------> <---------->

点検 点検 ※河川防災事業による架換え予定有り

事業費 0.80 0.80 1.60 1.60

杵臼2号橋 16.6 1969 51 2015 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検 『2016年：補修工事済み』

　【伸縮装置】取替、【主桁】塗替塗装

　【床版】橋面防水、【防護柵】取替

　【支承】ﾓﾙﾀﾙ打替

※河川改修事業による架換え予定有り

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

稲穂橋 59.5 2005 15 2016 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検

事業費 1.10 1.10 2.20 2.20

継立5号橋 48.6 1993 27 2016 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検

事業費 1.10 1.10 2.20 2.20

三号橋 47.3 1981 39 2016 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検

事業費 1.00 1.00 2.00 2.00

北学田橋 24.7 1968 52 2016 <----------> <---------->

点検 点検 ※河川改修事業による架換え予定有り

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容
【伸縮装置】取替
【橋面】舗装打換、橋面防水層新設
【防護柵】取替
【地覆】ひび割れ注入、断面修復

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容
【伸縮装置】取替
【橋面】橋面防水
【橋台】断面修復工

対策内容

点検
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2020/5/7

【様式１－２】 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費 内点検費

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 （百万円） （百万円）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

北湯橋 43.4 1993 27 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 1.00 1.00 2.00 2.00

南栄橋 23.7 2002 18 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

鳩山1号橋 16.66 2002 18 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

日出橋 46.95 1988 32 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 1.00 1.00 2.00 2.00

鳩山橋 30.7 1973 47 2016 <----------> <---------->

点検 点検 『2017～2018年　補修工事済み』

　【支承】ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ交換、【伸縮装置】取替

　【床版】断面修復、【防護柵】取替、【橋面】橋面防水

※河川防災事業による架換え予定有り

事業費 0.80 0.80 1.60 1.60

東山橋 23.9 1993 27 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.80 0.80 1.60 1.60

桜山橋 17.64 1989 31 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

砂田橋 15.8 1969 51 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

さくら橋 15.4 1983 37 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

月見橋 44.6 1982 38 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 1.00 1.00 2.00 2.00

昭和橋 22.98 1999 21 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

湯地第２号橋 20.2 1996 24 2017 <----------> <---------->

点検 点検 ※河川改修事業による架換え予定有り

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

継立新橋 18.74 1996 24 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

雨煙別橋 54.6 2009 11 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 1.10 1.10 2.20 2.20

溝口橋 18.8 1996 24 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

湯地第１橋 18.25 1996 24 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

つゆけ橋 17.7 1990 30 2016 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

本田橋 17.66 1996 24 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.80 0.80 1.60 1.60

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

点検

対策内容

点検

対策内容

【点検】
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【様式１－２】 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費 内点検費

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 （百万円） （百万円）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

釣橋 47.15 1982 38 2016 <----------> <----------> <----------> <---------->

点検 点検 【補修調査・設計】 【伸縮装置】取替

【橋面】橋面防水

【主桁】塗替塗装

【支承】塗替、ﾓﾙﾀﾙ打替え

事業費 1.10 1.10 4.00 25.00 31.20 2.20

本沢橋 32 1987 33 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 1.00 1.00 2.00 2.00

林研橋 28 1989 31 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 1.00 1.00 2.00 2.00

王林橋 24 1988 32 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.80 0.80 1.60 1.60

２号の沢橋 22.5 1987 33 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.80 0.80 1.60 1.60

杉の沢橋 19.2 1988 32 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.80 0.80 1.60 1.60

５号の沢橋 16.6 1990 30 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.80 0.80 1.60 1.60

１号の沢橋 16.5 1987 33 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.80 0.80 1.60 1.60

拓別橋 20.4 1967 53 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

築別橋 22.4 1965 55 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

竹中橋 8.6 1974 46 2016 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

あさひ新橋 14.54 1982 38 2016 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

橋場橋 13.54 1980 40 2016 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

万世橋 9.44 1972 48 2016 <----------> <----------> <----------> <---------->

(2019) 点検 【補修調査・設計】 【伸縮装置】取替点検

【橋面】舗装打換、橋面防水層新設

【防護柵】取替

【地覆】ひび割れ注入、断面修復

事業費 0.30 3.00 12.00 0.30 15.60 0.30

雨煙別２号橋 12.6 1992 28 2016 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

旭東橋 8.04 1972 48 2016 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

大井分橋 2.74 2004 16 2016 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容
【伸縮装置】
【橋面】球面防水
【主桁】塗替え塗装
【支承】塗替え塗装、ﾓﾙﾀﾙ打替え

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容
【伸縮装置】取替
【橋面】舗装打換、橋面防水層新設
【防護柵】取替
【地覆】ひび割れ注入、断面修復

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

点検

対策内容

点検
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【様式１－２】 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費 内点検費

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 （百万円） （百万円）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

湯地橋 14.5 1969 51 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

尻無橋 8.16 1986 34 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

伊藤橋 4.04 1979 41 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

東山2号橋 11.47 1982 38 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

丹生橋 11.1 1952 68 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

昭和川2号橋 10 1998 22 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

湯地2号橋 9 1965 55 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

弘明橋 8.44 1994 26 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

津田橋 8.24 1999 21 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

赤尾橋 7.54 1958 62 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

富士1号橋 7.33 1981 39 2016 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

富士2号橋 6.73 1982 38 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

角翔橋 7.3 1987 33 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

桜丘橋 11.04 1982 38 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

三善橋 11.04 1982 38 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

第4号橋 11.03 1982 38 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

雨煙別３号橋 10.14 1995 25 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

富士里橋 9.8 1998 22 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

点検

対策内容

点検

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】
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2020/5/7

【様式１－２】 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費 内点検費

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 （百万円） （百万円）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考橋梁名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

脇田橋 7.6 1983 37 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

旭台1号橋 7.34 1961 59 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

御園4号橋 6.88 1985 35 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

南園橋 6.65 1985 35 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

武岡橋 10.7 1970 50 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

中川橋 9.44 1970 50 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

前田橋 7.34 1972 48 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

阿野呂１号橋 5.34 1960 60 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

今井の沢橋 10.93 1987 33 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.80 0.80 1.60 1.60

旭橋 7.4 1970 50 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

雨煙別４号橋 9.04 1996 24 2018 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

太田橋 5.7 1972 48 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

大谷橋 4.34 1956 64 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

仁平橋 6 1972 48 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

雨煙別1号橋 9 1968 52 2017 <----------> <---------->

点検 点検

事業費 0.30 0.30 0.60 0.60

がくえん橋 26.6 1968 52 2017 <----------> <---------->

点検 点検 ※河川改修事業による架換え予定有り

事業費 0.80 0.80 1.60 1.60

清見橋 9.44 1962 58 2017 <----------> <---------->

点検 点検 ※河川改修事業による架換え予定有り

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

美濃橋 23.6 1986 34 2019 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検 ※河川改修事業による架換え予定有り

事業費 0.80 0.80 1.60 1.60

杉田橋 25.8 1991 29 2016 <----------> <---------->

(2019) 点検 点検 ※河川改修事業による架換え予定有り

事業費 0.40 0.40 0.80 0.80

年度別事業費総額 51.70 48.80 51.50 29.80 22.10 31.70 36.80 25.50 28.80 34.60 361.30 －

補修費（本工事） 33.40 34.80 38.00 14.00 8.00 16.70 23.00 12.00 12.00 25.00 216.90

修繕費（調査・設計費） 7.00 4.50 3.00 3.00 4.50 5.50 3.00 3.00 4.00 37.50 －

年度別点検費 11.30 9.50 10.50 12.80 9.60 9.50 10.80 10.50 12.80 9.60 － 106.90

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

点検

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

今後の修繕・架替え事業費（百万円）

今後の点検費用（百万）

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】

対策内容

【点検】
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