

学校再編に係る想定スケジュール

	R6年度					R7年度												R8年度										
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
進捗段階	適正配置計画策定及び周知 (合意形成)					適正配置の実現に向けた具体協議 (小学校統合、通学手段の確保、設備整備等)						学校再編の決定			学校再編の準備・実施 (小学校統合及び閉校準備)													
庁内プロジェクトチーム (内部検討組織)						● 庁内プロジェクトチーム・学校再編室設置 ◎ 町全体の学校再編調整 ○ 施設整備に関すること ○ 関連予算に関すること ○ 廃校後の地域振興に関すること																						
学校再編準備委員会						● 適正配置に関する具体協議 ◎ 小学校統合に向けた具体協議 (教育課程・一貫教育部会、施設・設備部会、インクルーシブ部会、地域連携部会)												● 学校再編の準備・実施										
総合教育会議 ・教育委員会	● 適正配置計画決定 ◎ 町民説明会開催経過報告 ◎ 学校再編準備委員会設置協議					● 小学校統合協議等に係る進捗報告・共有(適宜)												● 小学校統合準備に係る進捗報告・共有(適宜)										
町議会	● 全員協議会 ◎ 学校再編室設置 ◎ 町民説明会開催経過報告 ◎ 再編準備委員会その他日程説明					● 3月定例会議もしくは6月定例会議 ◎ 栗山町立学校設置条例の一部改正 ◎ 統合・閉校関連当初予算 ◎ 栗山町第7次総合委計画の一部変更																						
町民等 (PTA・地域説明)	● 適正配置計画説明会 地域～北部・中部・南部 PTA～各小中学校					● 小学校統合協議等に係る進捗報告・共有(適宜)												● 小学校統合準備に係る進捗報告・共有(適宜)										