

全体スケジュール概要版

資料2

進捗段階	R7年度												R8年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
進捗段階	適正配置の実現に向けた具体協議 (小学校統合、通学手段の確保、設備整備等) 学校再編の決定												学校再編の準備・実施 (小学校統合及び閉校準備)											
庁内プロジェクトチーム (内部検討組織)	● 庁内プロジェクトチーム・学校再編室設置 ◎ 町全体の学校再編調整 ○ 施設整備に関すること ○ 関連予算に関すること ○ 廃校後の地域振興に関すること																							
学校再編準備委員会	● 適正配置に関する具体協議 ◎ 小学校統合に向けた具体協議 (教育課程・一貫教育部会、施設・設備部会、インクルーシブ部会、地域連携部会)												● 学校再編の準備・実施											
総合教育会議 ・教育委員会議	● 小学校統合協議等に係る進捗報告・共有（適宜） 条例提案												● 小学校統合準備に係る進捗報告・共有（適宜）											
町議会	● 学校再編に係る調査特別委員会 特別委員会内で条例案提示 提案議決												● 令和7年12月～令和8年3月議会（臨時会議も想定） ◎ 栗山町立学校設置条例・栗山町立学校施設使用条例の一部改正 ◎ 統廃合の関連予算											
町民等 (PTA・地域説明)	● 小学校統合協議等に係る進捗報告・共有（適宜）												● 小学校統合準備に係る進捗報告・共有（適宜）											