

令和8年度建設工事発注予定一覧

(単位:千円)

所管課	種別	工事名	工事場所	工事内容	発注予定	工事期間
建設課	土木	中央通り歩道改修工事	中央2丁目	歩道改修工事 L=147m W=4.09m	R8.6月	3ヶ月程度
建設課	舗装	中央通り舗装補修工事	中央3丁目	舗装補修工事 L=240m W=13.0m	改良6月、舗装11月	3ヶ月程度
建設課	土木	旭台第3支線道路整備工事	字旭台	道路整備工事 L=174.3m W=5.5m	改良6月、舗装11月	6ヶ月程度
建設課	土木	継立南学田線道路整備工事	字継立	道路整備工事 L=245.51m W=4.0m	R8.5月下旬	6ヶ月程度
建設課	土木	松風1線道路改良工事	松風2丁目	道路改良工事 L=90.0m W=4.0m	R8.6月	4ヶ月程度
建設課	土木	松風3号線道路改良工事	松風3丁目	道路改良工事 L=90.0m W=6.0m	R8.5月下旬	4ヶ月程度
建設課	土木	松風東通り道路改良工事	松風3丁目 松風4丁目	道路改良工事 L=160.0m W=8.0m L=110.0m W=4.0m	R8.6月	4ヶ月程度
建設課	土木	中央5線道路改良工事	中央2丁目	道路改良工事 L=100.0m W=6.0m	R8.6月	4ヶ月程度
建設課	土木	中央11線道路改良工事	松風4丁目	道路整備工事 L=120.0m W=6.0m	R8.6月	4ヶ月程度
建設課	土木	朝日12号線道路改良工事	朝日4丁目	道路改良工事 L=110.0m W=8.5m	R8.6月	4ヶ月程度
建設課	土木	共和旭台線防護柵取替工事	角田	防護柵取替工事 L=287m H=1.1m	R8.7月	3ヶ月程度
建設課	舗装	継立南学田線舗装補修工事	字継立	舗装補修工事 L=296m W=7.5m	R8.6月	3ヶ月程度
建設課	舗装	荒山線舗装補修工事	字日出	舗装補修工事 L=210.0m W=8.5m	R8.8月	3ヶ月程度
建設課	舗装	大井分線舗装補修工事	字大井分	舗装補修工事 L=450.0m W=7.5m	改良6月、舗装11月	3ヶ月程度
建設課	土木	湯地継立線道路改良工事	字杵臼	道路改良工事 L=500m W=5.5m	R8.6月	6ヶ月程度
建設課	土木	万世橋補修工事	字南学田	橋梁補修一式	R8.6月	6ヶ月程度
建設課	土木	中山橋補修工事	字共和	橋梁補修一式	R8.10月	6ヶ月程度
建設課	土木	日赤橋架換工事	松風3丁目	橋梁架替一式	R8.6月	6ヶ月程度
建設課	土木	釣橋補修工事	字継立	橋梁補修一式	R8.4月下旬	6ヶ月程度
建設課	建築	栗山公園BBQ屋根幕張替工事	桜丘2丁目	栗山公園BBQ屋根幕テント (5000×9000)張替 2棟	R8.4月中旬	2ヶ月程度
建設課	解体	特定空家等解体工事	中央1丁目	空家解体	R8.6月	2ヶ月程度
建設課	建築	中里団地4号棟新築主体工事	字中里	木造2階建 延床面積 588.53㎡ 建築主体工事一式	R8.4月下旬	10ヶ月程度
建設課	解体	ポプラ団地解体工事	字湯地	ポプラ団地解体	R8.4月下旬	2ヶ月程度
企画財政課	建築	日出生活館建設工事	字日出	地域集会所 木造平屋建 延床面積104.34㎡		6ヶ月程度
企画財政課	建築	円山地域文化センター外壁改修工事	字円山	外壁改修		6ヶ月程度
学校教育課	電気	給食センター空調設備改修工事	中央1丁目	空調設備改修		6ヶ月程度
社会教育課	管	栗山町ふじスポーツ広場ポンプ更新工事	字富士	栗山町ふじスポーツ広場 散水用ポンプ更新		4ヶ月程度
社会教育課	建築	町民球場スタンド内部防水工事	字富士	スタンド内部防水		3ヶ月程度
介護福祉学校		入浴実習室特殊浴槽改修工事	字湯地	特殊浴槽改修		3ヶ月程度
介護福祉学校	土木	介護福祉学校駐車場改修工事	字湯地	駐車場改修		3ヶ月程度
上下水道課		栗山地区水道老朽管更新工事	町内	水道老朽管更新		6ヶ月程度
上下水道課	建築	桜山浄水場建築更新工事	字桜山	桜山浄水場屋根改修 桜山浄水場外壁塗装		6ヶ月程度
上下水道課		管理センター機器更新工事	錦1丁目	管理センター機器更新		10ヶ月程度