
栗山町立小中学校再編準備委員会関係　スケジュール

部会 № 検討項目 検討主体 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

4/22　第1回目準備委員会 10/2　第2回目準備委員会 3/6　第3回目準備委員会

※Ｒ９年度　３～５回程度の会議開催

1 広報・情報発信 学校教育課 ※随時
開
校

2 予算管理 学校教育課 ○R8年度当初予算要求〆

○6月補正要求〆 ○12月補正要求〆

3 各部会の進捗管理 学校教育課 ※随時

4 学校の名称、校歌、校章及び校旗に関すること 校長会 案決定（栗山小に統合）

5 教育課程に関すること 校長会 案決定（栗山小に統合） ○Ｒ９年度からの教育課程等は、栗山小学校を元に検討

6 学校運営、学校行事に関すること 校長会 案決定（栗山小に統合）

7 統合に向けた交流事業等に関すること 校長会 ※各学校で実施

8 通学路の設定・安全対策 栗山小学校 ○通学路案決定

9 スクールバス運行 スクールバス運行計画検討委員会（学校教育課） ○運行ルート案検討開始 ○R9年度からの運行ルート案提案 ○運行ルート案決定

10 備品リストの整備・整理 ３小学校（チーム編成は別途） ○備品整理開始（移動、廃棄、購入の仕分） ○備品リスト提出〆

11 備品購入手続き ３小学校（チーム編成は別途） ○備品発注（随時） ○購入備品の見積もり ○納品

12 備品移動 ３小学校（チーム編成は別途） ○移動経費の見積もり ○備品移動

13 不用備品廃棄 ３小学校（チーム編成は別途） ○廃棄備品の見積もり ○廃棄

14 学校文書管理/ＰＣデータ管理等 ３小学校（チーム編成は別途） ○文書整理開始（移動、廃棄の仕分け） ○書類リスト提出〆 ○書類移動 ○廃棄

○移動経費の見積もり

15 特別支援教育の推進 -

16 生徒指導に関すること - 　　　※各特別委員会で小学校統廃合を意識した取組を実施

17 異校種連携に関すること -

18 ＰＴＡ ３小学校（チーム編成は別途） ○直近のPTAの集まりで各学校から役員へ統合についての周知を行う ○ＰＴＡ統合準備検討開始 〇R9役員メンバー選出 ○新ＰＴＡ

〇各学校区からの役員枠組み決定

19 コミュニティスクール 学校運営協議会連絡会（学校教育課） ○5/29第1回会議 ○8/25第2回会議 ○2/27第3回会議○ＣＳくりやま（学校運営協議会一本化）

20 ふるさとキャリア教育 ふるさとキャリア教育推進委員会（学校教育課） ○6/11第1回会議 ○10/2第2回会議 ○2/19第3回会議※Ｒ９年度　３回程度の会議開催

地域教育協議会（社会教育課） ※ＣＳくりやまとの連携等を検討

21 栗山町青少年育成会 町育成会（社会教育課） ○町育成会を中心に小学校統合後の運営を検討

22 学校史（学校記念史） 各編纂委員会（角田小学校、継立小学校） ○検討委員会的な組織を立ち上げ ○3月or6月実行委員組織化 ○記念誌発行

○記念誌の見積もり

23 閉校記念行事・式典 各実行委員会（角田小学校、継立小学校） ○検討委員会的な組織を立ち上げ ○3月or6月実行委員組織化 ○記念式典

○式典経費積算

24 閉校式（教委主催） 学校教育課、角田小学校、継立小学校 ○閉校式
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